



**Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2022. március 31-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Szigetvári Tankerületi Központ véleménykéréséről a 2021. évi átszervezések vonatkozásában
Előterjesztő:	Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	nincs
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentlőrinci Tankerületi Központ tájékoztatta Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola emelt szintű angol nyelvoktatás bevezetését kezdeményezte, amelyhez szükség van a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bek. h) pontjára hivatkozással (a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatként) Szentlőrinc Város Önkormányzat tervezett átszervezéséről alkotott véleményére.

Az előterjesztés mellékletét képező véleménykérés átszervezési javaslat indoklást tartalmaz.

Az önkormányzat véleményét 2022. április 1. napjáig kell a Tankerület részére megküldeni.

Kérem, hozzanak döntést az önkormányzat átszervezéséről alkotott véleményének határozati javaslat szerinti elfogadása tárgyában!

Szentlőrinc, 2022. március 29.

Koltai Péter s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (III.31.) KT. Határozata**

**Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett átszervezésének
véleményezéséről**

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatát az emelt szintű angol nyelvoktatás bevezetéséről.
2. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy véleményéről tájékoztassa a Szigetvári Tankerületi Központot.

Felelős: Képviselő-testület

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester

Határidő: 2022. április 1.

A döntésről értesül: Szigetvári Tankerületi Központ



Szigetvári Tankerületi Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzata

7940 Szentlőrinc
Templom tér 8.

Tárgy: Véleménykérés a 2022. évi
átszervezésekről (emelt szintű angol
nyelvoktatás bevezetése)

Iktatószám: TK/020/00084-3/2022

Koltai Péter polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a **Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a 2022. évi intézményi átszervezések időszakában emelt szintű angol nyelvoktatás bevezetését kezdeményezte.**

Az átszervezés a tanulók számára hátrányt nem jelent.

Az átszervezési javaslat indoklása:

A Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában szülői igény mutatkozik az angol nyelv emelt szintű oktatására. A szükséges anyagi fedezet a Szigetvári Tankerületi Központ rendelkezésére áll.

Kérem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) h pontja, alapján, a Szentlőrinc Város Önkormányzat, az átszervezésről alakítsa ki véleményét.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a **Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről kialakított véleményét 2022. április 1-ig szíveskedjen eljuttatni a Szigetvári Tankerületi Központba.**



Szigetvári Tankerületi Központ

Tájékoztatom továbbá Polgármester Urat, hogy az átszervezés időszakában a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2022. évi intézményi átszervezések időszakában új telephely létesítésén belül új művészeti ágot, új tanszak létrehozását kezdeményezte, a Baksai Általános Iskolában (7834 Baksa, Rádfai út 2/a.)

Szigetvár, 2022. március 1.

Tisztelettel:



Bognár László
Szigetvári Tankerületi Központ
Tankerületi igazgató



Szentlőrinc Város Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2022. március 31-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Tájékoztatás a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 „Zöld beruházás kialakítása Szentlőrincen” pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő:	Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:	Tóth-Józsa Barbara Pályázati – beruházási referens
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Véleményezésre megkapta:	képviselő-testület
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2021 (VIII.3.) KT. határozata alapján a Gazdasági épület áttervezéséről szóló egyeztetések megkezdődtek.

2021. október 22-én egy beszerzési eljárás lebonyolítása után a Tervezési szerződés aláírásra került. A tervező megkezdte a tervezési feladatokat.

Tervező 2021. október 26-án megküldte az első koncepciót az épületről, majd az egyeztetéseket követően november 10-én két lehetséges koncepciót küldött az épületről. Ezen koncepciók a 2021. november 11-én tartott Testületi ülés végeztével bemutatásra kerültek. A megbeszélés alapján a B koncepció vonalán haladt tovább a tervezés.

2021. december 07-én benyújtásra került az építési engedély iránti kérelem. Az építési engedély 2021. december 30-án érkezett meg.

Az építési engedély rendelkezésre állása után Tervező a kiviteli tervek elkészítését megkezdte. A kiviteli tervek elkészültek, 2022. március 22-én átadásra kerültek.

A tervezői költségvetés alapján az épület költsége bruttó 79.489.778.- Forint. Mivel a pályázatban rendelkezésre álló összeg bruttó 39.513.000.- Forint.

A jelentős többletköltség miatt 2022. március 28-án megbeszélést tartottunk. A megbeszélésen Tervező úr tájékoztatót, hogy valamelyest tud változtatni a terveken, hogy alacsonyabb költsége legyen az építésnek.

Az alábbi módosításokat végezte el:

- Csökkentett térburkolat: az épület melletti térburkolatot akkora szintre csökkentette, hogy az akadálymentesítés még megvalósuljon.

2. napirendi pont

- A kültéri bútorok nem szerepelnek a tervekben.
- A napelemes rendszer nem kerül kiépítésre: a pályázat nem írta feltételként, ezért nem lesz gond, ha nem lesz napelem.

A módosítások elvégzése után az épület költsége bruttó 67.943.010.- forint.

A gazdasági épület helyszínének változtatása miatt a közművek kiépítése is szükséges. Jelenleg a közműtervező készíti a terveket, így a közművek kiépítésének a költségét még nem ismerjük.

A későbbiekben lehetőség lesz többlettámogatási kérelmet benyújtani, azonban ehhez szükséges lesz majd a pontos költségekre. A pontos költségeket majd az eredményes közbeszerzési eljárás után tudjuk meg.

A továbbiakban folyamatosan tájékoztatni fogjuk Tisztelt Képviselő-testületet.

Szentlőrinc, 2022. március 30.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(III. 31.) KT. Határozata

Tájékoztatás a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 „Zöld beruházás kialakítása Szentlőrincen” pályázattal kapcsolatban

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a projekt megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.

Felelős: képviselő-testület

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal a 2. pont tekintetében folyamatos

Kapja: -



Szentlőrinc Város Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2022.március 31-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a HUHR/1901/2.1.3/0051-kódú, „A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala” című pályázat keretében a Kastélypark építésével kapcsolatos tájékoztató, valamint eddigi tájékoztatások.
Előterjesztő:	Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:	Borda László pályázati-beruházási főreferens
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2022.(II.24.) KT. Határozata alapján a 38/2022.(I. 27.) KT. Határozatban meghívott vállalkozások által a kastélypark kivitelezésre adott árajánlatokat megvizsgálta és a beszerzést érvénytelenné nyilvánította az irreálisan magas árak miatt.

A kialakult helyzetet 2022.02.23-án jeleztük a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek, akikkel zoom értekezleten osztottuk meg a projektmegvalósítással kapcsolatos nehézségeinket. A meetingen jelen volt: Koltai Péter polgármester, Kovács Krisztina alpolgármester, dr. Tóth Sándor jegyző, Borda László projektmenedzser. Több megoldási lehetőségről is esett szó: saját teljesítés, in house beszerzés.

A meetinget követően az Irányító hatóság (továbbiakban „JS”) is zoom meetinget kezdeményezett, melyen minden projektpartner részt vett. Ez a meeting 2022.03.10-én volt. A felek abban maradtak, hogy a projektet meghosszabbítják 2022.12.31-ig, erre vonatkozóan nekünk egy módosítási kérelmet kell a vezető kedvezményezett (Verőce Önkormányzat) benyújtani, melyet továbbít a „JS” felé.

2022.03.18-án a projektmódosítási kérelmet a vezető kedvezményezett továbbította a „JS”-nek. A módosítási kérelemben kértünk többlettámogatást is. A többlettámogatás egy hirtelen ötlet volt a „JS” részéről, mely arról szól, hogy a piaci árak emelkedése miatt többletforrásra van szükségünk a sikeres kivitelezés befejezéséhez. 153.000 euro többletforrást igényeltünk (a „JS” pénzügyi vezetőjének tanácsára), mely a beérkezett árajánlat és a rendelkezésre álló fedezet különbözete, figyelembe véve az euro árfolyam változásokat is.

4. napirendi pont

Jelenleg a kivitelezés áll. Ennek az az oka, hogy az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet egymással tárgyalják meg a kialakult helyzet miatti megoldási stratégiát, melyet és a további lépéseket, Szentlőrinc Város Önkormányzatával egy zoom meeting keretében osztanak meg. A zoom meeting dátuma jelenleg egyeztetés alatt áll.

Eközben dr. Gács Attila ügyvéd képviseli Szentlőrinc Város Önkormányzatát a kialakult vitás helyzetben. 2022. március 24-én az ügyvéd számára a korábban megküldött és az azóta keletkezett információk és dokumentumok átadásra kerültek, így a teljes dokumentáció a rendelkezésére áll, hogy kárigényünket a vállalkozó jogi képviselője felé jelezze.

Kárigényünket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Tételek	Összeg
1. Előleg	nettó 9.290.725 Ft bruttó 11 799 221 Ft
2. Első részszámla (25%)	nettó 9.290.725 Ft bruttó 11 799 221 Ft
3. Kötbér (meghiúsulás)	5 574 435 Ft
4. Okozott kár (árkülönbség park költségek)	bruttó 6 421 183 Ft
5. Okozott kár (járda)	bruttó 1 194 090 Ft
Összesen:	36 788 150 Ft
6. Készültség (26,68%)	12 592 128 Ft
TELJES KÖVETELÉS	24 196 022 Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzat a vállalkozónak megfizetett

nettó 9.290.725,- Ft-t (WRCSA3221607 sz. előlegszámla) 2021.03.10-én, valamint a fordított áfa szabályai szerint megfizetésre került a 2.508.496,- Ft áfa 2021.04.20-án

továbbá a nettó 9.290.725 ,-Ft-t (WRCSA7583860 sz. 1. részszámla) 2021.11.02-án, illetve a fordított áfa szabályai szerint megfizetésre került a 2.508.496,- Ft 2021.11.19-én.

Ez összesen bruttó 23.598.442,-Ft, Az önkormányzat ÁFA visszaigénylésre az adott projekt tekintetében nem jogosult ezért az elszámolásunk bruttó alapú.

A kötbér összege, a vállalkozási szerződés 155. pontja szerint a nettó szerződéses ár 15%-a, azaz 5.574.435,-Ft.

A vállalkozó által el nem végzett kivitelezési munka költségei, az eltelt idő alatt jelentősen emelkedtek. A hátralévő munkák piaci árkülönbsége: bruttó 6.421.183,-Ft

Továbbá a vállalkozó a kivitelezés során megrongálta a park északi oldalán lévő járdát, amelynek helyreállítási költsége bruttó 1.194.090,-Ft összeg, melynek megfizetését követeljük.

A vállalkozó által elvégzett munka készültségi foka a csatolt 2022. 02. 07-i HOBOR-KONSTRUKT MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. felmérése szerint 26,68 %-os, amely a vállalkozóval kötött szerződés bruttó 47.196.883,- Ft összegét figyelembe véve bruttó 12.592.128,-Ft.

Ebből következően a megrendelő bruttó 24.196.022,-Ft túlfizetésben van a vállalkozóval szemben, tehát Szentlőrinc Város Önkormányzat RFC PROMOTION Kft-vel szembeni követelése, a kötbér összegét is figyelembe véve, mindösszesen 24.196.022 Ft.

4. napirendi pont

A továbbiakban emlékeztetőleg összefoglaltuk a korábbi Interreg pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket és döntéseket, onnantól, hogy a kastélypark nyertes kivitelezőjéről döntöttek:

Előterjesztés tárgya	Képviselőtestület határozata	Határozat száma
Kastélypark felújítási munkálataira beérkezett ajánlatok elbírálásáról	Szentlőrinc Város Önkormányzata a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokön átnyúló történelmi útvonala” című projekt keretében a kastélypark felújítására a legkedvezőbb ajánlatot - bruttó 47.196.883 Ft vállalkozási díj - nyújtó RFC PROMOTION Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7693 Pécs, Tömörkény István u 61., adószám: 12827840-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 068046, képviseli: Farkas László ügyvezető) köt szerződést az ajánlat szerinti bruttó 47.196.833,- Ft vállalkozási díj mellett.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének 42/2021. (II.22.) határozata
Kastélypark felújítási munkálataira előleg kifizetéséről.	A HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokön átnyúló történelmi útvonala” című projekt keretében a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez a vállalkozónak az előleg kifizetését, 9.290.725 Ft összeg erejéig engedélyezem Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pályázati tartalék sora terhére. Az előleg pályázat terhére kerül elszámolásra a támogatási összeg megérkezését követően.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének 53/2021. (III.5.) határozata
Kastélypark felújítási munkálatai közben felmerül pótmunka szerződés megkötése	Szentlőrinc Város Önkormányzata a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokön átnyúló történelmi útvonala” című projekt keretében a kastélypark felújításának pótmunka szerződését, a műszaki ellenőr által is jóváhagyott összeggel (azaz 7.285.428,- Ft + áfa) megköti.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének 100/2021. (VI.10.) határozata
Pályázati beszámoló (interreg – eddigi történések kronológiai sorrendben, fejlemények bemutatása)	1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2021. (VI.24.) számú határozata
Kastélypark kivitelezése körüli vita rendezésére felkért igazságügyi szakértői vélemény ismertetésére és további javaslatok megvitatására	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy további egyeztető tárgyalások lefolytatását kezdeményezi a kivitelező és a műszaki ellenőr között az igazságügyi szakértő bevonásával.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>155/2021. (IX.1.) KT. határozata</u>

Kastélypark kivitelezését felügyelő műszaki ellenőr szerződés bontásra tett javaslata.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala” című projektben a projektünkhöz kapcsolódó kastélypark kivitelezését felügyelő műszaki ellenőr levelét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsek Mérnökiroda Kft. indítványa alapján, a vállalkozó egyoldalú felmondását mivel az nem szerződésszerű nem fogadja el, azonban a projekt sikeressége érdekében hozzájárul a szerződés közös megegyezéssel történő felbontásához a felelős műszaki ellenőri feladatokat ellátó vállalkozóval és felkéri a jegyzőt a szerződés megszerkesztésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az INTERREG - A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala c. HUHR/1901/2.1.3/0051 kódú, projektünkhöz kapcsolódó kastélypark kivitelezését felügyelő műszaki ellenőri feladatok ellátására új beszerzési eljárást folytat le, amelyre a - Bonyplan Bt. – Szóts Balázs – 7187 Bonyhád-Majos, III. u. 33. - Sebiber Bt. – Sebestyén Lajos – 7122 Kakasd, Kossuth L. u. 10. - Fectum Bt. – Müller Attila – 7630 Pécs, Téglaház dűlő 5. - HOBOR-Konstrukt Bt – Borsó István – 7634 Pécs, Galagonya dűlő 3. - valamint a Magyar Építész Kamara által ajánlott további vállalkozásokat hívja meg. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a beszerzési eljárás lefolytatásával azzal, hogy az eljárás minél gyorsabb lebonyolításának szükségessége miatt hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkisebb ajánlati árat adó vállalkozóval szerződést kössön. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a beszerzési eljárás lefolytatásával azzal, hogy az eljárás minél gyorsabb lebonyolításának szükségessége miatt hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkisebb ajánlati árat adó vállalkozóval a pályázati keretben rendelkezésre álló keretösszegig szerződést kössön, azzal, hogy amennyiben pályázati kereten felül többlet	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>194/2021 (IX.30.) KT. Határozata</u>
---	--	--

4. napirendi pont

	forrás biztosítása szükséges a képviselő-testület dönt a beszerzési eljárásról.	
Pályázati beszámoló (műszaki ellenőrváltás)	1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.	209/2021 (X.28.) KT. Határozata
Pályázati beszámoló (jelenlegi helyzet bemutatása)	1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.	239/2021 (XI.25.) KT. Határozata
Kastélypark Kivitelezési vállalkozási szerződés 2.számú módosítása (Kastélypark eseményeinek kronológiai bemutatása)	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az RFC PROMOTION Kft.- vel kötött, Kastélypark Kivitelezési vállalkozási szerződés 2.számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.	<u>260/2021 (XII.14.)</u> <u>KT. Határozata</u>
Pályázati beszámoló (jelenlegi helyzet bemutatása)	1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.	272/2021 (XII.16.) KT. Határozata
A Kastélypark kivitelezése során előállt helyzet kezelésének megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RFC-vel kötött, Kastélypark Kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosítására vonatkozó <i>módosított</i> előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 260/2021. (XII.14.) számú KT határozatát visszavonja és a szerződésmódosítást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy amennyiben a szerződés-módosítást a kivitelező nem fogadja el, az önkormányzat bejelenti felé a kötbérigényét.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>285/2021 (XII.28.)</u> <u>KT. Határozata</u>

4. napirendi pont

A Kastélypark kivitelezése során előállt helyzet kezelésének <i>ismételt</i> megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RFC-vel kötött, Kastélypark Kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosítására vonatkozó <i>módosított</i> előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 285/2021. (XII.28.) számú KT határozatát módosítja és a kivitelezővel történő szerződés-módosítást 2022. február 15.-ei végteljesítési határidővel fogadja el, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy amennyiben a szerződés-módosítást a kivitelező nem fogadja el, az önkormányzat bejelenti felé a kötbérigényét, és új beszerzési eljárás bonyolítását rendeli el.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>286/2021 (XII.30.) KT. Határozata</u>
A Kastélypark kivitelezéséhez kapcsolódó aktuális kérdések megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy feltételes beszerzési eljárást indít és a kivitelező megkeresésére tekintettel egyeztetéseket kezdeményez az RFC PROMOTION Kft.- kivitelezővel.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>3/2022. (I.11.) KT. Határozata</u>
Előterjesztés a Kastélypark projekt aktuális kérdéseinek megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala	1 RFC PROMOTION Kft – vel kötött kastélypark kivitelezési vállalkozási szerződés, annak 157. pontja alapján megghiúsultnak tekinthető és annak megfelelően az önkormányzat részéről felmondható. 2 RFC PROMOTION Kft álláspontja ismeretében a Felek közötti elszámolás a szerződés 157 pontjában foglalt megghiúsulási kötbér érvényesítésével és egyéb kárigények jogfenntartással történő megnevezésével fizetési meghagyásként, majd annak eredménytelensége esetén, az azt követő peres eljárás keretében történjen. Az eljárásra dr. Gács Attila ügyvéd nyerjen megbízást. 3 Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1) és 2) pontjával egyidejűleg elrendeli új beszerzési eljárás kiírását a Kastélypark építésének tárgyában.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>38/2022.(I. 27.) KT. Határozata</u>
Kastélypark építésére beérkezett árajánlatok, projekthosszabbítás kérése és további lépések tárgyban.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy eredménytelenné nyilvánítja a beszerzési eljárást és saját hatáskörben, saját erőforrásokkal valósítja meg a kivitelezést a közreműködő szervezettel, zoom meetingen leegyeztetett módon.	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének <u>60/2022.(II.24.) KT. Határozata</u>

Döntési javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat részletesen megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az abban foglaltakat elfogadja.

Szentlőrinc, 2022. március 28.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(III. 31.) KT. Határozata

**a HUHR/1901/2.1.3/0051-kódú, „A nemesi családok határokon átnyúló történelmi
útvonala” című pályázat keretében a Kastélypark építésével kapcsolatos tájékoztató,
valamint eddigi tájékoztatások tárgyában**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat részletesen megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az abban foglalt projektbeszámolót elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Kapja: -